

**HOTĂRÂREA Nr.89**  
**din 30.09.2021**

privind aprobarea devizului general- actualizat , a devizul general pentru lucrările rest de executat –actualizat , a încheierii actului adițional nr.2 , pentru obiectivul de investiții,, INFIINȚARE SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN SATELE COTU- MORII, CUZA- VODĂ ȘI ȚIPILEȘTI, COMUNA POPRICANI , JUDEȚUL IAȘI",

**Consiliul Local Popricani, județul Iași ,**

Având în vedere : **contractul de lucrări nr. 4395/26.03.2019**, încheiat între Comuna Popricani și asocieria formată din SC DAROCONSTRUCT SRL, GEPROCON SA și SC HYDROMED PROJECT SRL, **respectiv actul adițional nr.1/11.09.2019 (nr.11797/11.09.2019)**, adresa nr. 104487/01.09.2021 a Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației ( UAT comuna Popricani, jud. Iași nr. 11841/01.09.2021 ), solicitările nr. 2489/14.07.2021 (UAT comuna Popricani, jud. Iași nr. 9605/14.07.2021), respectiv nr. 3385/06.09.2021 ( UAT comuna Popricani, jud.Iași nr. 12424/14.09.20212 ) a S.C DAROCONSTRUCT S.R.L privind ajustarea valorii contractului , aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat la data de 03.09.2021, **referatul de specialitate nr. 13163/27.09.2021** privind aprobarea devizului general- actualizat , a devizul general pentru lucrările rest de executat –actualizat ,aprobarea încheierii actului adițional nr.2, pentru obiectivul de investiții,, INFIINȚARE SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN SATELE COTU MORII, CUZA VODĂ ȘI ȚIPILEȘTI, COMUNA POPRICANI , JUDEȚUL IAȘI",

**Dând citire: referatului de aprobare nr.13164/27.09.2021, respectiv proiectului de hotărâre nr. 13165/27.09.2021** întocmit de primarul comunei Popricani, județul Iași **d-nul Tănăsă Ion** ,privind aprobarea devizului general- actualizat , a devizul general pentru lucrările rest de executat –actualizat, încheierii actului adițional nr.2, pentru obiectivul de investiții, INFIINȚARE SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN SATELE COTU- MORII, CUZA- VODĂ ȘI ȚIPILEȘTI, COMUNA POPRICANI , JUDEȚUL IAȘI", **raportul nr. 13166/27.09.2021** al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, **avizelor** tuturor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Popricani, județul Iași nr. **13379/30.09.2021(comisia nr.1-favorabil )**, nr.**13376/30.09.2021(comisia nr. 2-favorabil )**, nr.**13373/30.09.2021(comisia nr.3 –favorabil )**,

**Examinând prevederile legale specifice în materie, respectiv :**

- a) Carta europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15.10.1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997,
- b) Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,
- c) Art. 26 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările și completările ulterioare ,
- d) Carta europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15.10.1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997,
- e) Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,
- f) art. 26 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările și completările ulterioare ,

g) Hotărârile Consiliului Local , Popricani, județul Iași , nr. 92/26.10. 2017, nr. 98/09.09.2019, nr. 45/27.05.2021,

h) Ordonanța Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugeta

ca urmare a competențelor stabilite de art. 129 alin.(2) lit. "d" , coroborat alin. (7) lit "n", din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul prevederilor art.196 alin.(1), lit. "a" din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07. 2019 privind Codul administrativ și din considerentele prezentate , adoptă următoarea,

### HOTĂRÂRE:

**Art.1- Aprobarea devizul general actualizat și devizul general pentru lucrările rest de executat -actualizat pentru obiectivul de investiții,, INFIINȚARE SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN SATELE COTU- MORII, CUZA- VODĂ ȘI ȚIPILEȘTI, COMUNA POPRICANI , JUDEȚUL IAȘI", conform anexelor , care fac parte integrantă din hotărâre.**

**Art.2- (1) Aprobarea încheierii actului adițional nr. 2. la contractul de lucrări nr. 4395/26.03.2019**, încheiat între Comuna Popricani , jud. Iași și asocieria formată din S.C DAROCONSTRUCT S.R.L, GEPROCON S.A și S.C HYDROMED PROJECT S.R.L, conform modelului -anexă care face parte integrantă din hotărâre .

**(2) Actul adițional va fi încheiat până la data de 07.10.2021( conform art. 2 alin. (11-12) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021).**


**(3) Ajustarea prețului contractului aferentă actului adițional prevăzut la art. 2 alin. (1,2) , va opera numai în condițiile încheierii unui act adițional la contractul de finanțare nr. 2737/22.03.2018 (nr. 2017/07.03.2018) încheiat între comuna Popricani, județul Iași și Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, în termenul prevăzut de art. 3 alin. (4), din Ordonanță Guvernului nr. 15/2021.**

**Art.3-**Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de compartimentele urbanism/ amenajarea teritoriului- proiecte și contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Popricani, județul Iași.

**Art.4 -**Secretarul general al comunei Popricani, județul Iași va asigura publicitatea acestei hotărâri la sediul instituției/site și va comunica prezenta hotărâre:

- Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
- Primarului comunei Popricani, jud. Iași, d-nului Ion TĂNASĂ ,
- Compartimentelor finanțe-contabilitate, urbanism și amenajarea teritoriului și proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Popricani, județul Iași.

și Instituției Prefectului Județului Iași pentru exercitarea controlului de legalitate.



**Președinte de ședință,  
Consilier , Mihai VULPE**

**Contrasemnează pentru legalitate,  
Secretar general , Elena Teșcu**

Adoptată în ședința din data de **30.09.2021** ,cu un nr.de **11 voturi pentru, 0** împotriva, **0** abțineri din nr. total de **15** consilieri în funcție.

**PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 89/30.09.2021**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Operațiuni efectuate</b>	<b>Data ZZ/LL/AN</b>	<b>Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura</b>
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate <input type="checkbox"/> simplă <input type="checkbox"/> absolută calificată		
2	Comunicarea către primar		
3	Comunicarea către prefectul județului		
4	Aducerea la cunoștința publică		
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual		
6	Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz		

Anexă HCL nr. 89/30.09.2021

COMUNA POPRICANI

Nr. inreg. ....../.....

SC DAROCONSTRUCT SRL

Nr. Inreg. ....../.....

**ACT ADIȚIONAL NR. 2 din 30.09.2021  
La CONTRACTUL DE LUCRĂRI NR.4395/26.03.2019**

Prezentul act adițional (denumit în continuare "**Actul adițional**") la Contractul nr. 4395/26.03.2021, având ca obiect: "**INFIINTARE SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN SATELE COTU MORII , CUZA VODA SI TIPILESTI, COMUNA POPRICANI, JUDETUL IASI**" este încheiat de către și între:

**Beneficiar COMUNA POPRICANI**, cu sediul în satul Popricani, comuna Popricani, județul Iasi, tel. /fax: 0232/708104, CUI 454380, cont bancar în lei RO28TREZ40621A480401XXXX, deschis la Trezoreria Mun. Iasi, **reprezentată legal prin ION TANASA în calitate de ACHIZITOR**,

și

**ASOCIEREA : S.C. DAROCONSTRUCT S.R.L., S.C. GEPROCON SA, S.C. HYDROMED PROJECTS S.R.L., prin lider S.C. DAROCONSTRUCT S.R.L.**, cu sediul social în str. Aurel Vlaicu nr. 76A, corp nr. C1, imobil nr. C1, etajul nr. 1, biroul nr. 1, Iași, cod poștal 700382, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/1774/2005, având Cod de Înregistrare Fiscală nr. RO17749762, contul nr. RO80TREZ4065069XXX017147 deschis la Trezoreria Iași, tel. +40 371 024 524, fax +40 232 222 108, e-mail: [office@darconstruct.ro](mailto:office@darconstruct.ro), **reprezentată legal prin Nicoleta Fedoreac, în calitate de Administrator, in calitate de Executant**,

**Având în vedere:**

**Ordonanța de Guvern nr.15/2021 privind "Reglementarea unor masuri fiscal-bugetare"**, prin care se ajusteaza valoarea aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul ramas de executat, prin utilizarea formulei de calcul si a celorlalte prevederi din ordonantă , în termenul si continutul prevazut la articolul 2,alin.(6),(11),(12) din ordonanta și **Hotărârea Consiliului Local Popricani, județul Iași**, părțile convin modificarea Contractului de lucrării **4395/26.03.2019** astfel:

**Articolul 1**

**Art.25-ACTUALIZAREA/AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI se modifica si va avea urmatorul continut:**

**Art.25.1- Restul rămas de executat la data intrării în vigoare a O.G. nr.15/2021 :**

- valoric- 5.968.804,30 lei ( fără T.V.A)

- cantitativ conform devizelor -rest de executat , anexă la actul adițional, la care urmează a se aplica prevederile O.G. nr. 15/2021, pentru întocmirea fiecărei situații de plată.

**Art. 25.2** -Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii contractului se realizează, în conformitate cu prevederile OG nr.15 /2021 **prin utilizarea formulei de calcul:**

**Va= C x Vo**, unde :

“ **Va** ”- reprezinta valoarea ajustata a solicitării de plată;

“ **C** ” – reprezinta coeficientul de ajustare , calculat conform – art. 2,alin.(7)-OG nr. 15/2021

$$C = \left( = \frac{(ICCM)_n}{(ICCM)_{ian2021}} * P + (1 - P) \right)$$

“**P**” – reprezintă ponderea determinată în raport cu obiectul contractului, conform art.2, alin. (3) ,lit.”c” -OG nr.15/2021 -**47,21**

“**ICCM<sub>n</sub>**” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii anterioare solicitării de plată pentru care există valori ale acestuia diseminate oficial

“**ICCM<sub>ian.2021</sub>**” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021

“**Vo**” reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului.

## **Articolul 2**

**Art. 2- PRETUL CONTRACTULUI din contract se completeaza cu următorul alineat:**

**Art.2.1.**-Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și aprobată de autoritatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract,conform art.2 alin. (14) din OG nr.15/2021 .

## **Articolul 3.DISPOZITII FINALE**

**Art.3.2** Celelalte prevederi ale contractului rămân nemodificate.  
Încheiat astăzi, **30.09.2021** în 2 (două) exemplare originale.

COMUNA POPRICANI	ASOCIEREA SC DAROCONSTRUCT S.R.L. și SC GEPROCON SA, prin lider SC DAROCONSTRUCT S.R.L.
PRIMAR, ION TANASA	ADMINISTRATOR, Nicoleta Fedoreac,
Contabilitate, Maria CHELARIU	
Secretar general, Elena TEȘCU	
CFP, Inspector , Alina USRUF	
Achizitii publice, Consilier , Liliana TIFACHI	



Contrasemnează pentru legalitate,  
Secretar general , Elena Teșcu

Adoptată în ședința din data de **30.09.2021** ,cu un nr.de **11 voturi** pentru, **0** împotrivă, **0** abțineri din nr. total de **15** consilieri în funcție.